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Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet
v. Projektleder Camilla Sieg

2. Juridiske forhold
v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

3. Tidslinje for det videre arbejde
v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

4. Den fremtidige organisering 
v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt
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- Kort orientering om den videre proces med byrådets 

undersøgelse v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



1. Nyt fra skadestedet
v. Camilla Sieg



Nyt fra skadestedet
Følgegruppemøde d. 18. december2024



Alling Å - status
Alling Å løber fortsat fint i det nye tracé, og er helt færdig.

Processen omkring sugespidserne trækker lidt ud, da bunden ikke må flytte sig.



Status: 
Bassin 14 er oprenset og færdig
Bassin 122 er samlet og færdig

Bassin 101 bliver færdig indeværende uge, pumpebrønden er sat
Bassin 102 er færdig, godkendt og ibrugtaget

Bassin 120 er færdig
Bassin 21 bliver færdig indeværende uge

Bassiner 

Bassin 102

Bassin 21



Vejprojekt for Gl. Århusvej
  
Vejprojektet udbydes til januar med forventet opstart i uge 8. Dette 
afhænger dog af vejret.

Som tidligere fortalt ligger Gl. Århusvej på sætningsgivende lag, vejen 
vil derfor sætte sig. Slidlaget afventer derfor til 2026.



RO-anlæg og bygning hertil
RO-anlægget er genudbudt, der er indkommet priser d. 16. december 2024. Det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud kommer fra BWT, og evalueringen udsendes til de bydende i dag.

De ydre dimensioner på bygningen til renseanlægget er fastlagt, og der er ved at være styr på de 
nødvendige tilladelser. Forventet opstart af byggeriet er januar 2025.



Gravning efter boring
Boringen er fundet, og der er taget vandprøver for at vurdere 
vandkvaliteten. Resultatet af vandprøverne forventes først i det nye 
år.

Afhængig af resultatet skal boringen skylles/ renses og derefter 
lukkes.



Forholdene har endnu 
ikke været til at bore 
efter PFAS jorden.

Det er en større borerig, 
som skal rekvireres, og 
den kræver en kørevej 
med køreplader. Dette er 
ikke muligt at etablere på 
nuværende tidspunkt.

Det vurderes, at jorden 
ikke udgør en miljørisiko.

PFAS jorden PFAS



Rørledningerne, som var indlejede, er samlet 
sammen, og de sidste er hentet fra pladsen.

Spuns og rørledninger
Spunsen ved E45 er klar til at blive trukket, og kan
trækkes i uge 2, 2025.
Spunsen har ikke længere en funktion, da der ikke
er mere er risiko for forurening af Alling Å.



Rammeudbud

Team Svanholm ApS har vundet rammeudbuddet vedrørende akutberedskab ved 
skadesstedet. Kontrakten træder i kraft d. 20. december 2024.

Nedlukning af pladsen

Alle maskiner og materiel er afmeldt til d. 20. december, og de sidste skurvogne afhentes 
denne dag.

Rammeudbud og nedlukning af pladsen 



2. Juridiske forhold
v. Jesper Kaas Schmidt



Juridiske spørgsmål 1
Status på DSH Recycling A/S u/konkurs:

• DSH Recycling A/S er gået konkurs den 19. november 
2024.

• Kuratellet består af:

• Anders Hoffmann, Bech-Bruun

• Harald Søndergaard, Hafnia Law

• Boris Frederiksen, Kammeradvokaten

• Der er den 16. december 2024 afholdt møde mellem 
kommunen og Anders Hoffmann, Bech-Bruun, der 
repræsenterer kommunen i kuratellet.

• Konkursboet efter DSH fastholder retssagen mod 
Randers Kommune.



Juridiske spørgsmål 2
Status på DSH Recycling A/S u/konkurs fortsat:

• Konkursboet efter Nordic Waste A/S har onsdag rejst 
et foreløbigt krav på cirka 500 millioner kroner mod 
ledelsesmedlemmer i selskabet samt søsterselskabet 
DSH Recycling A/S, der ligeledes er gået konkurs. 

• Konkursboet består primært af to ejendomme, 
indeståender, eventuelle forsikringsudbetalinger samt 
nogle få, mindre debitorer.

• Tidspunkt for konkursboets afslutning afhænger 
primært af, hvornår ejendommen Gl. Aarhusvej 110 
(NW-grunden) kan sælges.



Dialog med Regionen
Håndtering af Forurenet jord i Råstofgraven

• Nordic Waste har efterladt flere jordbunker i råstofgraven, som der ikke er tilladelse til. 
• I forbindelse med jordskredet er der på hele arealet blandet mikrofiller ind i jorden i råstofgravområdet. 

• Begge forhold udgør ikke en akut trussel mod Alling Å og er derfor ikke omfattet af Randers Kommunes 
afværgeindsats, men bidrager til at overfladevandet, som renses i dag, bliver forurenet. 

• Afklaringen af omfanget af forureningen herfra skal afklares af den relevante myndighed.

• Regionen er myndighed for råstofgraven og myndighed for den offentlige indsats i forhold til forurenede grunde.

• Randers Kommune og Regionen er derfor i dialog omkring myndighedsforpligtigelsen. Der er juridisk uenighed 
herom. 

• Randers Kommune og vores advokat vurderer, at myndighedsforpligtigelsen ligger hos regionen. Regionens 
juridiske rådgivning vurderer, at `myndighedsforpligtigelse ligger hos Randers Kommune. 

• Der har været afholdt møde mellem de tidknyttede advokater. Dette har ikke ført til enighed endnu.

• Spørgsmålet rejses overfor MST mhp. på vejledning 



Dialog med Regionen 

Miljøgodkendelse til Vandhåndtering

• Udkast til miljøgodkendelse af vandhåndteringsanlægget godkendt af byrådet, er i 
høring hos Regionen i deres egenskab af råstofmyndighed. 

• Der afholdes møde i januar 2025 for at sikre, at regionens 
myndighedsbemærkning bliver integreret i miljøgodkendelsen inden den 
meddeles endeligt. 

Dialog med Favrskov Kommune



3. Tidslinje for det videre 
arbejde
v. Jesper Kaas Schmidt



2024

• Pladsen nedlukkes i indeværende uge. Materiel og skurvogne bortkøres

• Rammeaftalen for akutberedskab træder i kraft.

2025 (1. og 2. kvartal)

• Gl. Århusvej er færdig og åbnet

• Alle bassiner oprenset og retableret

• Renseanlæg og bygning er etableret og idriftssat

• Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret

2025, 3. kvartal og fremover

• Herefter overgår pladsen til en driftssituation

Det videre forløb ved skadestedet



4. Den fremtidige organisering
v. Jesper Kaas Schmidt



Organisering

• Camilla Sieg er projektchef frem til 1. juni med 10 timer 
ugentligt. Camilla Sieg refererer i denne perioden til Jesper 
Kaas Schmidt.

• Johnni Hald er skadestedsleder frem til 1. juni og refererer i 
denne periode til Camilla Sieg.

• Fra 1. juni er Johnni Hald skadestedschef – Johnni Hald 
refererer herfra til Jesper Kaas Schmidt.

• Den nedsatte styregruppe med MST og Favrskov Kommune 
er stoppet med udgangen af december.



5. Fremtidige møder i den 
politiske følgegruppe 2025
v. Jesper Kaas Schmidt



Møder 2025

Foreløbigt planlagte møder:
• 28. januar
• 27. februar
• 25. marts
• 23. april

Alle møder afholdes kl. 16.00
Møderne er indkaldt i kalenderen.



6. Eventuelt



Eventuelt

Kort orientering om den videre proces med byrådets 
undersøgelse
v. Borgerrådgiver Jesper Cortes


	Slide 1: Politisk følgegruppe 
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: Nyt fra skadestedet Følgegruppemøde d. 18. december2024 
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: Vejprojekt for Gl. Århusvej    
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: PFAS jorden
	Slide 11: Spuns og rørledninger
	Slide 12: Rammeudbud og nedlukning af pladsen 
	Slide 13
	Slide 14: Juridiske spørgsmål 1
	Slide 15: Juridiske spørgsmål 2
	Slide 16: Dialog med Regionen
	Slide 17: Dialog med Regionen 
	Slide 18
	Slide 19: Det videre forløb ved skadestedet
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

