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I 2021 vedtog Randers byråd en ambi�øs Klimaplan 2050. Et vig�gt delmål i indsatsen omhandler 
energiforsyning og klimaplanen fremsæter en vision for udfasning af olie og naturgas �l individuel 
opvarmning samt et mål om at alle kommunalt ejede olie- og naturgasfyr er nedlagt i 2030.  
 
Randers Kommune vedtog i december 2022 Varmeplan 2022 (MTU 06/12-22, pkt. 161) og miljø- og 
teknikudvalget har e�erfølgende godkendt en række projek�orslag for udrulning af �ernvarme �l de 
områder, hvor der var en posi�v økonomisk effekt for borgerne, virksomheden og for samfundsøkonomien 
(Stevnstrup (MTU 09/01-23, pkt. 2), Spentrup og Jennum (MTU 31/01-23, pkt. 10), Øster Bjerregrav og Over 
Fussing (MTU 31/01-23, pkt. 11) Harridslev (MTU 28/03-23, pkt. 52), Øster Tørslev (MTU 07/11-23, pkt. 
166) og Assentoft (MTU 27/2-24, pkt. 33). For at projektforslagene kan realiseres, er det o�e en væsentlig 
forudsætning, at kommunens bygninger konverteres �l �ernvarmenetet som en del af projektet. Derfor går 
kommunen ak�vt ind i sagen for at fremme udrulning af �ernvarme �l flere lokalområder.     
 
Status for projektforslagene  
Verdo forestår udrulning af �ernvarme i Assento�, Harridslev og Stevnstrup. I Harridslev og Stevnstrup er 
rørføringen undervejs og de første private ejendomme forventes tilsluttet i 2024, mens hele arbejdet 
forventes afsluttet i 2027. Projektforslaget for Assentoft (af d. 11. november 2022) blev oprindeligt ansøgt 
af Assentoft Forsyning. Det har siden vist sig vanskeligt for Assentoft Forsyning at realisere projektet og 
Verdo har udarbejdet et revideret projektforslag, der blev godkendt på miljø- og teknikudvalgsmødet d. 27. 
februar 2024, betinget af, at det meddelte tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje 
overdrages til det ændrede projekt. Energistyrelsen har godkendt overdragelsen og gravearbejdet 
forventes påbegyndt i november 2024. Projektforslagene for Spentrup og Jennum samt Øster Bjerregrav og 
Over Fussing har tillige vist sig vanskelige at realisere for de mindre varmeværker. En beslutning om 
hvorvidt Verdo fremsætter reviderede projektforslag for disse områder forventes først ved årsskiftet. I 
Øster Tørslev er projektet fortsat i den indledende fase, hvor tilslutningsgraden undersøges.  
 
Udrulningen af �ernvarme kan derfor opdeles i to etaper, hvor den første etape består af Harridslev, 
Stevnstrup og Assento�, hvor arbejdet er påbegyndt eller påbegyndes ul�mo 2024 samt en anden etape 
med Spentrup og Jennum, Øster Bjerregrav og Over Fussing samt Øster Tørslev, hvor en afklaring udestår, 
hvorfor arbejdet tidligst kan forventes påbegyndt i 2025. I det nedenstående forudsættes 
fjernvarmeprojekterne gennemført.  
 
Den kommunale bygningsmasse i Harridslev, Stevnstrup og Assento� består af seks dagins�tu�oner, tre 
skoler, syv sociale �lbud og ældrecentre med �lhørende boliger og to kultur-/fri�dsfaciliteter. Overordnet 
drejer det sig om 18 ins�tu�oner, der hver råder over et forskelligt antal bygninger. Den kommunale 



bygningsmasse i Spentrup og Jennum, Øster Bjerregrav og Over Fussing samt Øster Tørslev, består af to 
dagins�tu�oner, tre skoler, fire sociale �lbud og ældrecentre med �lhørende boliger og en kultur-
/fri�dsfacilitet. Det drejer sig således om 10 ins�tu�oner, der hver råder over et forskelligt antal bygninger. 
For indeværende anvendes der gas, flydende brændsel og/eller varmepuppe �l opvarmning, men langt 
størstedelen af bygningerne anvender gas.    
 
Forudsætninger for �lslutning af de kommunale bygninger �l �ernvarmenetet i de respek�ve områder  
Den kommunale bygningsmasse i de anførte områder spænder bredt, og der vil derfor være et forskellig 
artet behov for tekniske løsninger i forhold �l de forskellige bygninger. For social- og ældreboliger gælder 
endvidere det særlige forhold, at en ekstern boligadministrator står for boligadministra�onen og sørger for 
løbende renovering samt dri� og vedligehold af boligerne. Der vil være behov for et særligt fokus på disse 
bygninger, da udgi�en forbundet med �lslutning �l �ernvarmen vil kunne forplante sig �l huslejen, og der 
vil være behov for varsling af dete. I det omfang det er muligt, vil forvaltningen afsøge mulighederne for 
�lskud �l konverteringen af de kommunale bygninger �l �ernvarmenetet gennem relevante na�onale 
puljer. Det er dog endnu uklart, hvor stor en økonomisk effekt dete ville kunne have.   
 
Nylig erfaring fra konvertering af kommunale bygninger �l �ernvarmenetet viser vig�gheden af, at alle 
parter inddrages i processen, for der er mange elementer, der skal a�lares i forbindelse med konvertering 
�l �ernvarme. Yderligere, er det vig�gt med klarhed over, hvad det er, der leveres af 
forsyningsvirksomhederne. Det gælder både i forhold �l tryk og temperatur, da det er vig�gt i forhold �l, 
hvorvidt bygningen kan varmes op af de temperaturer, der er i �ernvarmen for den pågældende bygning 
samt om installa�onerne kan holde �l det tryk, der leveres. Dete er afgørende for at sikre, at alle relevante 
arbejdsmiljøregler overholdes, at der tages hensyn �l brugergruppen inklusiv skrøbelige borgere, og der 
ikke opstår kulde og fugt i bygningerne, der nega�vt påvirker indeklimaet i bygningerne, og som kan udvikle 
sig �l skimmelsvamp. På baggrund af de mange hensyn og dermed den høje grad af kompleksitet, det store 
omfang og den forskelligartede bygningsmasse, er det forvaltningens vurdering, at det vil være nødvendigt 
at indkøbe teknisk rådgivning for at sikre en succesfuld konvertering af den kommunale bygningsmasse �l 
�ernvarme.  
 
Økonomiske implika�oner  
Med udrulningen af �ernvarme �l de planlagte områder berøres i alt 28 kommunale ins�tu�oner.  
Flere af de kommunale bygninger er ikke dimensioneret �l det tryk og fremløbstemperatur, som 
forsyningsvirksomhederne leverer i dag, og der vil skulle findes relevante tekniske løsninger, så overgangen 
�l �ernvarme ikke bevirker opvarmnings- og indeklimaproblemer lokalt. For at skabe et overblik har 
forvaltningen ops�llet en model, der tager udgangspunkt i de tekniske forhold på den enkelte lokalitet i 
forhold �l konvertering �l �ernvarme. Udgi�sposterne i modellen indbefater veksler, s�k, gravearbejde og 
reetablering, blandesløjfer/komponenter, styring/CTS og udgi�er �l rådgiver. For nogle bygninger kan 
konverteringen �l �ernvarmenetet bevirke, at det bliver nødvendigt at foretage forbedringer i 
klimaskærmen (bl.a. tag, vinduer, døre og facade) for at sikre et �lstrækkeligt temperaturniveau og et godt 
indeklima i bygningen ved overgangen �l �ernvarme. Det kan således ikke udelukkes, at der med 
konverteringen �l �ernvarmenetet skal a�oldes en række udgi�er i 2025 og frem �l forbedring af 
klimaskærmen, som rækker udover de eksisterende budgeter. På baggrund af helt foreløbige es�mater vil 
dete i værste fald samlet set kunne beløbe sig �l op mod 20 mio. kr. Denne udgi� indgår ikke i 
nedenstående.    
 
Med udgangspunkt i ovenstående anslår forvaltningen, at konverteringen af den relevante kommunale 
bygningsmasse �l �ernvarme samlet set vil beløbe sig �l 23,2 mio. kr. Det forventes fordelt med 12,6 mio. 



kr. for den første etape og 10,6 mio. kr. for anden etape, hvor arbejdet �dligst forventes påbegyndt ul�mo 
2025. Da en del af den samlede bygningsmasse administreres af ekstern bolig administrator (sociale �lbud 
og ældrecentre med �lhørende boliger) vil boligadministrator, med udgangspunkt i de gældende 
dri�sa�aler, skulle a�olde en del af de udgi�er, der knyter sig �l konverteringen �l �ernvarmenetet for 
disse bygninger. Dete beløb es�meres samlet for begge etaper at beløbe sig �l ca. 8,3 mio. kr. af den 
samlede sum på 23,2 mio. kr. Kommunens samlede andel es�meres således at være ca. 14,9 mio. kr. Som 
anført er beregningerne behæ�et med en væsentlig usikkerhed og beror på et foreløbigt gro� skøn på 
baggrund af den opsate model samt de erfaringer, der er blevet gjort i forbindelse med konvertering �l 
�ernvarme bl.a. på Munkholmskolen i Langå.  
 
Det vurderes ikke muligt at lånefinansiere projektet gennem energimidlerne �l etablering af 
energibesparende foranstaltninger, da der i udgangspunktet ikke opnås energibesparelser, men i stedet en 
omlægning af energikilden (BEK nr. 1580 af 21/12/2013). Forvaltningen undersøger mulighederne for at søge 
�lskud �l konverteringen �l �ernvarmenetet for de kommunale bygninger gennem na�onale puljer. Hvis 
der kan opnås �lskud, forventes dete dog kun at udgøre en begrænset andel af de es�merede 
omkostninger.  
 
På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at der i budget 2025-2028 reserveres en anlægsramme på i alt 
14,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4 mio. kr. i 2025, 4 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2017 og 2,9 
mio. kr. i 2028.  
 
Det er dog vigtigt at fremhæve, at forhandlinger med de relevante forsyningsvirksomheder særligt Verdo 
samt teknisk rådgivning kan ændre ved estimatet af den samlede sum. Det kan således ikke udelukkes, at 
omkostningerne til konverteringen af den kommunale bygningsmasse til fjernvarmenettet for både første 
og anden etape kan afvige fra det estimerede beløb. Mere præcise beregninger og estimater forventes på 
baggrund af tekniskrådgivning. Disse beregningerne vil også give et mere retvisende grundlag for de 
boliger, der administreres af ekstern boligadministrator og hvor konverteringen til fjernvarmenettet, vil 
kunne medføre huslejestigninger.   
 
Udmøntning af rammebeløbet vil ske til de enkelte projektområder.  
 
I det omfang der ikke afsættes særskilte midler til fjernvarmekonvertering, kan finansiering findes på to 
måder. Den ene måde er ved omprioritering af allerede afsatte anlægsmidler under direktørområderne.  
Det vil betyde færre midler til ny-, til-, og ombygning. Den anden mulighed er puljen til 
bygningsvedligehold. Vedligeholdelsespuljen har tidligere afholdt udgifterne til konvertering til 
fjernvarmenettet, men i mere enkeltstående sager. Hvis vedligeholdelsesmidlerne anvendes, vil det, alt 
andet lige, betyde færre midler til bygningsvedligehold, hvilket vil have en negativ indvirkning på 
vedligeholdelsesstanden af de kommunale bygninger generelt.  
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