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Notat - Håndtering af de økonomiske konsekvenser af Nordic Waste 

Sagsnavn: Budget 2025-28 
Sagsnummer:  00.01.00-S55-1-23 
Skrevet af:  Lars Sønderby 
E-mail:  las@randers.dk 
Forvaltning:  Budget 
Dato:  19-08-2024 
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2024-2027) 

Randers Kommune har siden den 19. december 2023 afholdt udgifter som skal afværge skade på 
Alling Å som følge af jordskredet hos virksomheden Nordic Waste. Der er tale om en særdeles 
kompleks opgave, hvor de konkrete afværgeforanstaltninger har været – og fortsat er – 
afhængige af en række helt eller delvist ubekendte faktorer i forhold til blandt andet vejrlig, 
nedbørsmængder, jordbundsforhold, geoteknik og forureningsomfang.  

I perioden 23-31. januar 2024 havde Miljøstyrelsen myndighedsansvaret for opgaven og der blev i 
den forbindelse indgået en samarbejdsaftale som indebar, at Randers Kommune fortsatte som 
operatør på opgaven, idet Miljøstyrelsen betalte kommunen for de afholdte omkostninger 
forbundet med at udføre arbejder i henhold til samarbejdsaftalen. 

Da der ikke kunne opnås sikkerhed i konkursboet efter Nordic Waste, gik myndighedsansvaret 
tilbage til Randers Kommune efter Miljøbeskyttelsesloven den 1. februar 2024. Randers 
Kommune har således herefter ansvaret og skal afholde de nødvendige udgifter forbundet med 
de videre afværgeforanstaltninger. 

Den 21. marts 2024 modtog kommunen et tilsagnsbrev fra Miljøstyrelsen, hvor der blev meddelt 
Randers Kommune tilsagn om tilskud til afværgelsen af skade på beskyttede arter og vandmiljøet 
i Alling Å som følge af jordskred ved landsbyen Ølst med op til 146,3 mio. kr. (ex. moms). Der kan 
med tilsagnet gives tilskud til udgifter, som Randers Kommune afholder fra og med den 1. februar 
2024 og indtil betingelserne for tilskuddet ikke længere er til stede, dog senest den 31. december 
2024.  

I forlængelse heraf meddelte Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 9. august 2024 - som 
opfølgning på regeringsbeslutning - Randers Kommune dispensation til, at kommunen kan optage 
lån på op til 375 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med jordskredet ved Nordic Waste. 
Lånedispensationen vil blive nedsat med det beløb, som kommunen eventuelt vil få tilbage fra 
konkursboet efter Nordic Waste. Såfremt lånet er optaget, medfører det, at gælden skal 
nedbringes med det pågældende beløb.  

Økonomi – afholdte udgifter pr. ultimo juli 2024 
Randers Kommune har ved udgangen af juli måned 2024 afholdt udgifter vedrørende 
afværgeforanstaltningerne på i alt 352,6 mio. kr. (ekskl. moms og ekskl. forbrugte timer internt i 
kommunen). Beløbet fordeler sig på følgende perioder:  
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Periode Beløb (1.000 kr.) Bemærkninger 

19. december 2023 – 22. januar 2024 121.818  

23. – 31. januar 2024  46.105 Beløbet er endeligt opgjort og 
viderefaktureret til Miljøstyrelsen. 

1. februar - 31. juli 2024 184.682 Udgifter svarende til 146,3 mio. kr.  
finansieres af Miljøstyrelsen i henhold til 
tilsagnet om statsligt tilskud. 

 

Randers Kommunes samlede nettoudgifter (inkl. omkostninger forbundet med forbrugte timer og 
afledt produktionstab) vil blive anmeldt som et krav i konkursboet efter Nordic Waste samt 
overfor virksomheden DSH Recycling (under rekonstruktion). 

Status på afværgeindsatsen og de forventede samlede udgifter pr. ultimo juli 2024 
Siden foråret har Randers Kommune arbejdet ud fra et hovedscenarium i forhold til den samlede 
afværgeindsats – herunder at en omlægning af Alling Å kan gennemføres i den eksisterende ådal.  

I den mest optimistiske udgave af hovedscenariet har der hidtil været opereret med en 
forudsætning om, at alle de vigtigste delprojekter er afsluttet og åen er omlagt inden udgangen af 
2024.  

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at det vil lykkes at gennemføre den 
optimistiske udgave af hovedscenariet. Det vurderes således at arbejdet med omlægning af Alling 
Å er færdiggjort i september måned, så de dyre midlertidige pumpe-/rørløsninger mv. 
efterfølgende kan afvikles. 

Det indebærer samtidigt, at de samlede udgifter til afværgeindsatsen forventes at ende i den 
nedre del af det hidtil udmeldte udgiftsspænd på mellem 468 – 663 mio. kr. 

Prognosen for de samlede udgifter estimerer således, at udgifterne ender med at blive ca. 500 
mio. kr. 

Finansiering af de samlede udgifter 
Staten afsatte i et aktstykke tilbage i januar måned 195 mio. kr. til de statslige udgifter forbundet 
med afværgeindsatsen. De afsatte midler har finansieret de 46,1 mio. kr. som er afholdt i 
perioden, hvor Miljøstyrelsen havde ansvaret for indsatsen, ligesom aktstykket har finansieret det 
efterfølgende tilskud på 146,3 mio. kr. som blev meddelt Randers Kommune til den efterfølgende 
indsats.  

Det statslige tilskud til Randers Kommune er fuldt opbrugt i løbet af juli måned. I forbindelse med 
Randers Kommunes anmodning om udbetaling af sidste rate af tilskuddet, har kommunen 
anmodet om at få udbetalt restbeløbet af den statslige bevilling fra aktstykket, så de afsatte 195 
mio. kr. fuldt ud kan anvendes til at finansiere afværgeindsatsen. Det drejer sig om ca. 2,6 mio. kr. 

Med en statslig finansiering på 195 mio. kr. har Randers Kommune ved udgangen af juli afholdt 
ikke-finansierede udgifter på 157,6 mio. kr. – som samlet forventes at ende op i ca. 305 mio. kr. 
når indsatsen er afsluttet. Udgifterne vedrører den samlede afværgeindsats (inkl. omlægning af 
Alling Å) samt reetablering af Gl. Aarhusvej.   
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Der indgår i de opgjorte beløb ikke udgifter til efterfølgende arealrestaurering udover den 
allerede gennemførte græssåning og beplantning som er gennemført som en del af 
afværgeindsatsen.  

Ligeledes er der ikke indregnet midler til drift af den endelig løsning på stedet. Det er tidligere 
vurderet at disse vil ligge i niveauet 4-7 mio. kr. årligt (primært knyttet til afledning af spildevand).  

Det resterende beløb på ca. 305 mio. kr. kan Randers Kommune finansiere ved at udnytte den 
modtagne lånedispensation. 

Et 25-årigt lån (fast forrentet, 3,03%) på 305 mio. kr. indebærer årlige udgifter på ca. 21 mio. kr. 
årligt til renter og afdrag. Forvaltningen er i dialog med ministeriet om vilkårene for lånet – 
herunder bl.a. muligheden for at optage lån med forlænget løbetid (eksempelvis et 40-årigt lån). 
Det vides ikke om der er mulighed for at opnå en sådan yderligere dispensation.  

Det ovennævnte beløb på 305 mio. kr. – og den hertil knyttede belåning – vil blive nedbragt i den 
udstrækning at Randers Kommunes krav imod konkursboet efter Nordic Waste samt 
virksomheden DSH Recycling (under rekonstruktion) bliver indfriet.    

Beløbet vil også kunne nedbringes hvis Randers Kommune måtte modtage tilsagn om yderligere 
tilskud til arbejdet. Det kan i den forbindelse oplyses at Randers Kommune har ansøgt om 58 mio. 
kr. i tilskud fra puljen vedr. årestaurering under Miljøstyrelsen. Det vides ikke hvornår kommunen 
får tilbagemelding på ansøgningen. 

Endelig har forvaltningen ansøgt om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner – 
blandt andet med Nordic Waste-udgifterne som begrundelse. Der er ansøgt om et tilskud på 100 
mio. kr. og der forventes svar på ansøgningen fra ministeriet ultimo august.  

Budgetforslaget 2025-2028 
Der er i direktionens budgetforslag ikke indarbejdet økonomiske konsekvenser af jordskredet ved 
Nordic Waste.  

Der er fortsat betydelig usikkerhed i forhold til mulighederne for at kommunens krav overfor 
forureneren - helt eller delvist – indfries og hvornår dette vil være afklaret. Hertil kommer 
muligheden for at kommunen som ovenfor nævnt modtager yderligere tilskud til finansiering af 
udgifterne.  

På den baggrund foreslår direktionen følgende:   

• Kommunens nettoudgift: Forud for de politiske forhandlinger om budget 2025-2028 
opdateres kommunens forventede nettoudgifter vedrørende Nordic Waste og de 
forventede udgifter forbundet med at belåne disse. Eventuelle modtagne tilskud fra 
puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner samt puljen vedr. årestaurering 
forudsættes i den forbindelse anvendt til at nedbringe kommunens nettoudgift.      
 

• Låntagning: Når der er en endelig afklaring på vilkårene for kommunens låntagning 
vedrørende Nordic Waste optages der lån til finansiering af de nettoudgifter som 
kommunen allerede har afholdt (fratrukket eventuelle tilskud modtaget jf. ovenfor). 
Forvaltningen bemyndiges samtidigt til at hjemtage lån til finansiering af de resterende 
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udgifter i takt med at dette vurderes hensigtsmæssigt ud fra en samlet betragtning 
(kommunens likviditet, renteudvikling og størrelsen af det enkelte lån). 
 

• Merudgifter til renter/afdrag: Belåningen af kommunens nettoudgifter indebærer 
merudgifter til renter og afdrag på lånet. Det foreslås, at der i forbindelse med de 
politiske forhandlinger om budget 2025-2028 tages stilling til, hvorledes disse 
merudgifter skal håndteres. Dette kan grundlæggende gøres på tre forskellige måder: 
 

o Efter kommunens normale økonomiske styringsprincipper: Der besluttes 
kompenserende varige besparelser som fuldt ud kan finansiere merudgifterne 
forbundet med den øgede låntagning. 
 

o Et år ad gangen: Der besluttes engangsfinansiering for det første års merudgifter, 
og der tages herefter årligt stilling til et år mere, indtil der er endelig afklaring på i 
hvilken grad der kan hentes finansiering til udgifterne fra konkursboet mv.  
 

o Adskilt håndtering fra kommunens øvrige økonomi: Alle udgifter vedrørende 
Nordic Waste opgøres for sig og holdes udenfor opgørelsen af kommunens øvrige 
økonomi indtil der en endelig afklaring på i hvilken grad der kan hentes 
finansiering til udgifterne fra konkursboet. De årlige merudgifter til renter/afdrag 
på lån mellemfinansieres via et kassetræk. Når der er en afklaring på finansiering 
af udgifterne fra konkursboet mv. tages der politisk stilling til økonomien og de 
ikke-finansierede udgifter som måtte restere.    

  

 

 

 

 


	Notat - Håndtering af de økonomiske konsekvenser af Nordic Waste

